



【 前沿探索 】

【

】

【 党建引领 】

附：后勤保障部党政领导班子成员基本情况

【 协同联动 】

【工作部署】

【三全育人】

【条件保障】

【 校园管理 】

【 民生工程 】

【 督导工作 】

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委	
3	4月2日	中心校区南院1—6号楼屋顶维修改造。	赵元东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
4	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
5	4月2日	开展听力房以资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
		推进中心校区南院8幢高层公共维修资金建账工作和			房改办公室、中心校区	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
18	5月28日	配合完成校区雅康计划工作，移交供餐委管理后	陈建	供餐委	后勤保障部	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
19	5月28日	配合完成校区雅康计划工作，移交供餐委管理后	陈建	供餐委	后勤保障部	后勤保障部2020年第5次办公会议纪要
20	6月19日	后勤公司清算。	廖司军	12月31日	后勤保障部	后勤保障部
21	6月19日	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。	廖司军	12月31日	后勤保障部	后勤保障部
22	6月19日	开展“安全生产月”和“安全生产万里行”活动。	廖司军	12月31日	后勤保障部	后勤保障部
23	8月31日	筹备召开“后勤保障部党委全体委员大会”。	巩勇、廖司军、陈旭东、王永华、张新达、延宏、钱红	10月31日	后勤保障部党委	
24	9月11日	饮食中心按照学校要求和学生实际调整伙食，随时调整供餐方案。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
25	9月11日	通讯的5G建设和固话改造工作。	王春	12月31日	交通通讯管理服务中心	
26	9月11日	通讯的5G建设和固话改造工作。	王春	12月31日	交通通讯管理服务中心	

填表人：肖文杰


后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月25日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩KF94	口罩N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒剂（L）	次氯消毒剂（L）	消毒片100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	分免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）	
中心校区	173	81600	20	120	0	62	105	125	94	55	24	160	407	6735	120	28	11	11	675	3208	852	1337	1	1	35	15	115	149	500	
洪家楼校区	67	38793	0	60	0	33	31	61	38	16	11	316	91	1673	32	23	330	3910	236	1010	713	198	1	1	30	15	129	149	300	
趵突泉校区	109	31330	10	60	11	39	33	133	33	33	13	103	591	9533	30	30	339	1160	131	1003	393	1713	1	1	25	15	129	143	300	
千佛山校区	53	22550	0	60	0	36	15	139	18	37	13	117	181	3200	10	20	190	3110	117	809	265	1626	1	1	35	15	112	147	300	
饮食中心	2	100											1	150																
交通中心	2	160	10	0	0	0							1	73						0	3									
幼教中心		30	60												10															
后勤公司		50	60										12	0.5	60				50	3		1								


中心校区景观工程项目施工进度（9.27）

序号	施工项目	开工时间	工期（天）	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	易班中心校区8号楼地下新建体验中心	6月8日	45	7月23日	是	
2	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
3	中心校区南院家属区1—6号楼屋面维修工程	5月12日	50	未定	是	
4	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
	公共空间改造					
	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	

千佛山校区未竣工项目施工进度 (9.27)



趵突泉校区未竣工项目施工进度 (9.27)



每周电梯增设进展统计表 (2020.9.19—9.25)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作,争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	1	0	1	5	三宿舍5号楼1单元电梯吊装井道。
		五宿舍	38	20	11	17	五宿舍2号楼5单元电梯井道完成。
3	洪家楼校区	三宿舍	1	0	1	5	三宿舍5号楼1单元电梯井道完成。
4	洪家楼校区	五宿舍	38	20	11	17	五宿舍2号楼5单元电梯井道完成。
5	洪家楼校区	南院	6	6	0	2	南院15号楼1单元电梯井道完成。
合计			80	27	4	36	

