



\$



【党建引 】

【工作】

【三全 人】

【 件保 】

【 园 】

【 工 】

【 力 】

每周电梯梯改进展统计(2020.10.3-10.9)

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作,争取部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	三宿舍5号楼4单元电梯吊装井道。
		五宿舍	39	28	2	16	目前共有28个单元正在走政府审批手续。
3	趵突泉校区	东村、西村、舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作
4	千佛山校区	北院、东院	25	0	0	10	与东院3-1单元、3-2单元、北院23-1单元、23-3单元等单元住户对接座谈,宣讲政策,沟通情况、持续推进。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部在建电梯因部分住户反对暂停施工;另2部电梯手续已办理,因连廊长度问题正在组织住户协商中,商一致后可开工建设。
合计			80	35	4	35	

每周水改进展统计(2020.9.26-10.9)

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	南院	100%	10.8上午,股部长、刘总工一行到趵突泉校区就此工作进行专题调研。目前验收资料已上报济南市供电公司;股部长要求土建施工公司15号之前,再次联系陈科长,争取早日验收完毕(含舜玉)。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二、三、四宿舍	100%	1.知柳居宇厨煤气管线,开始铺设管线。 2.北院土建过道等待汛期结束批复施工,争取10月下旬完成。
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	东村、西村、青年公寓、舜玉	100%	
4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	东院、北院、南院、甸柳、燕山	100%	

每周电改进展统计(2020.9.26-10.9)

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作(进展)
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成,箱变基础完成,配电室防水完成。剩余工作量:无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等,因工期紧张计划现在无图纸,无法施工;配电室部分改造需多次停电,现在是用电高峰期,没有临时供电设备,所以现在配电室部分改造也无法施工。竣工验收资料已上	竣工验收资料整改中,本周电改进度无实质性变化。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成,二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已运送到二三宿舍院内。	安装二宿舍沿墙横担
		五宿舍	五宿舍箱变设计位置变更申请已递交济南供电公司,设计院刘工已到现场勘查,报分管领导批示。	无
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕,等待验收后继续推进。	
4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	北院部分箱变已建,但不合用,已经上报相关单位,等待验收。签约已经达到84%。燕山电表箱已经安装完毕。	

中心校区未竣工项目施工进度(10.10)

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	中心校区学生公寓15、16号楼周围环境提升	8月26日	60	10月26日	是	
2	中心校区学生公寓13号楼周围环境改造	9月10日	40	10月20日	是	
3	中心校区明德楼AB连廊2-3层及BC连廊2-4层公共空间改造	9月10日	20	9月30日	是	

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注	
1	3月27日	根据软件设计时间，适时举行山东大学一校三地摄影比赛（信息办提供技术支持）。	巩勇、延宏、孔晓夏	根据程序开发进度择机安排	后勤保障部党委	党办、宣传部、学工部主办，后勤承办	
2	3月27日	党组织书记抓基层党建突破项目：《以推进后勤治理规范化，提升基层党组织力，引领后勤服务能力和品质双提升》。	党委委员	2021年5月	后勤保障部党委		
3	4月2日	房改工作收尾。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5办公会议纪要	
4	4月2日	专题研究房改资料档案信息化工作，聘请专业公司，制定方案，提升房屋档案管理水平。	解国	12月31日	房改办公室	后勤保障部2020年第5办公会议纪要	
5	4月2日	推进中心校区南院8#高层公共维修资金建账工作和楼体外立面维修工作。	解国、赵元东	12月31日	房改办公室、中心校区和洪家楼校区管理办公室	后勤保障部2020年第5办公会议纪要	
6	4月2日	千佛山校区二次供水改造：目前东院泵房正在施工。	郑延民	11月30日	千佛山校区管理办公室		
7	4月2日	千佛山校区电改河道施工：施工单位与河道管理方协调	郑延民	与河道管理单位			
		落实中心发展工作。	徐健	长期	饮食管理服务中心		
第11次	16	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减校园物业费。	彭恒军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年办公会议纪要
第11次	17	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减社区物业费。	罗司军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年办公会议纪要
	19	6月1日	后勤公司清算。	罗司军	12月31日	后勤保障部	
	21	8月3日	筹备召开“后勤保障部党委全体党员大会”。	巩勇、罗司军、彭恒军、王永华、张新法、郑庆	10月31日	后勤保障部党委	

员

务

审